

План мероприятий (дорожная карта)
по созданию и функционированию Центра естественно-научной и технологической
направленностей «Точка роста» в 2024 году

№ п/п	Наименование мероприятия	Ответственный	Результат	Срок
1.	Подготовка нормативно-правовой базы			
1.1.	Издание приказа о создании Центра	Соловьева О.Л.	Приказ директора школы	Январь 2024г.
1.2.	Утверждение плана мероприятий по созданию и функционированию Центра образования «Точка роста»	Соловьева О.Л.	План мероприятий	Декабрь 2023г.
1.3.	Утверждение медиаплана информационного сопровождения создания и функционирования центра	Соловьева О.Л.	Медиаплан информационного сопровождения	Январь 2024г.
1.4.	Утверждение Положения о деятельности Центра	Соловьева О.Л.	Положение о деятельности Центра	Январь 2024г.
1.5.	Разработка проекта зонирования Центра ОУ	Соловьева О.Л.	Проект зонирования	Февраль 2024
1.6.	Согласование утверждение проекта зонирования Центра	Соловьева О.Л.	Проект зонирования	Март 2024 г.
1.7.	Назначение руководителя Центра	Соловьева О.Л.	Приказ директора	Декабрь 2023 г.
1.8.	Создание рабочей группы	Соловьева О.Л.	Приказ директора	Декабрь 2023 г.
2.	Финансово-хозяйственная деятельность			
2.1.	Информация об объемах операционных расходов на функционирование центров по статьям расходов	Соловьева О.Л.	Заявки на финансирование	Апрель 2024 г.
2.2.	Размещение извещения о проведении закупок товаров, работ, услуг	Соловьева О.Л.	Извещения о проведении закупок	Июнь 2024 г.

2.3.	Разработка сметной документации ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендбуком для установки оборудования в Центре «Точка роста»	Соловьева О.Л.	Проектно-сметная документация	Апрель 2024 г.
2.4.	Проведение ремонтных работ по подготовке помещений в соответствии с брендбуком	Соловьева О.Л.	Отчеты	Июль – август 2024 г.
2.5.	Согласование перечня оборудования для оснащения Центра	Соловьева О.Л.	Заявка	Апрель 2024г.
2.6.	Приемка помещений Центра	Соловьева О.Л.	Акт	Август 2024 г.
3.	Кадровое обеспечение			
3.1.	Обеспечение 100% охвата педагогов и сотрудников центра курсами повышения квалификации, программами переподготовки кадров в очном и дистанционном форматах	Соловьева О.Л.	Свидетельства о повышении квалификации	В течение года
3.2.	Разработка рабочих программ учебных предметов, курсов внеурочной деятельности, занятий дополнительного образования	Соловьева О.Л.	Рабочие программы педагогов	к 30.08.2024 г.
3.3.	Составление штатного расписания центра	Соловьева О.Л.	Приказ по утверждению Штатного расписания	к 01.09.2024 г.
3.4.	Разработка должностных инструкций сотрудников центра	Соловьева О.Л.	Утвержденные должностные инструкции	к 01.09.2024 г.
4.	Информационное сопровождение			
4.1	Информация о начале реализации проекта	Соловьева О.Л.	Новости, статьи, репортажи	Сентябрь-октябрь 2024 г.
4.2.	Запуск сайта	Хохлова Т.М.	Новости	Май 2024 г.

			Раздел «Точка роста»	
4.3.	Открытие Центра	Соловьева О.Л.	Торжественное мероприятие	Сентябрь 2024 г.
4.4.	Организация работы Центра образования «Точка роста»	Соловьева О.Л. Учителя	Расписание Расстановка кадров планирование	с 01.09.2024 г.
4.5.	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий Центра.	Соловьева О.Л. Учителя	Информация на сайте школы	Август 2024 г.
4.6.	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Соловьева О.Л. Учителя	Приказ директора школы о зачислении учащихся	Август 2024 г.
4.7.	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты	Соловьева О.Л. Учителя	Отчет	ежемесячно